

**Дорожная карта
по подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в
МБОУ Большетумановская ОШ Арзамасского муниципального района
в 2017 – 2018 учебном году**

№ п.п.	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
I.	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1.	Своевременное доведение до педагогических работников приказов и инструктивных документов Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования Нижегородской области, управления образования администрации Арзамасского муниципального района по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)	По мере издания	Приказы, письма, рекомендации	Заместитель директора
1.2.	Составление плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2017 – 2018 учебном году	Август 2017 г.	План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ВПР в 2017 – 2018 уч. году	Заместитель директора
1.3.	Издание приказа о подготовке к проведению ВПР в МБОУ Большетумановская ОШ в 2017 – 2018 учебном году	Август - сентябрь 2017 г.	Приказ	Директор

1.4.	Издание приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам в МБОУ Большетумановская ОШ.	Апрель 2018 г.	Приказ	Директор, заместитель директора
II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Проведение заседаний школьного методического объединения учителей по вопросам анализа выполнения ВПР в 2016-2017 учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2017-2018 учебном году.	Август - октябрь 2017 г.	Протоколы ШМО	Заместитель директора, руководитель ШМО учителей
2.2.	Внесение изменений (корректировка) в рабочие программы учебных предметов: - математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; - истории, русскому языку, математике, биологии, географии на уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ.	До 01 сентября 2017 г.	Рабочие программы	Учителя – предметники
2.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.	Сентябрь 2017 г.	Информация	Заместитель директора, учителя начальных классов,
2.4.	Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.	Октябрь 2017 г.	Информация	учителя-предметники

2.5.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей	Октябрь 2017 г.	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя-предметники
2.6.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План	Заместитель директора
III	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников			
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года	В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников	План-график курсовой подготовки на 2018 год	Заместитель директора
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы ШМО	Руководитель ШМО
IV	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР			
4.1.	Проведение контрольных работ по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности.	В соответствии с планом работы управления образования	Тексты контрольных и проверочных работ	Учителя-предметники

4.2.	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3.	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники
V	Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР			
5.1.	Своевременная смена паролей на официальном интернет-портале ВПР.	Согласно графику	Информация	Ответственный за ВПР
5.2.	Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР.	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету	Ответственный за ВПР
5.3.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР.	Согласно инструкциям	Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету	Ответственный за ВПР
VI	Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР			
6.1.	Информирование о ходе подготовки к ВПР на официальном сайте.	Постоянно	Информация	Заместитель директора
6.2.	Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР.	Постоянно	Информация	Заместитель директора

6.3.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	Постоянно	Информация	Заместитель директора
VII	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за реализацией ФГОС, ФК ГОС в полном объеме.	Согласно плану внутришкольного контроля	Информация, справка	Заместитель директора
7.2	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОО уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся.	Согласно плану внутришкольного контроля	Информация, справка	Директор, заместитель директора
7.3	Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска».	Согласно плану внутришкольного контроля	Информация	Директор, заместитель директора
VIII	Анализ результатов и подведение итогов ВПР			
8.1	Анализ результатов ВПР.	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Заместитель директора
8.2	Анализ итогов реализации Дорожной карты.	До 15.08.2018 г.	Аналитическая справка	Заместитель директора