



«Утвержден»
Решение педсовета
от 27.10.2014г.
Протокол № 2
Приказ № 363/1
от 27.10.2014г.

Директор:

 И.В. Уткина



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Большетумановская основная общеобразовательная школа

«Утвержден»
Заседание методсовета
Протокол № 2
от 27.10.2014г.
Зам. директора по УВР
 В.В. Лобанова

План – график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
- разработать проект ООП ООО;
- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению ФГОС ООО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Исполнители
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МБОУ Большепетумановская ООШ	до 1 сентября 2014 года	Приказ	Заместитель директора по УВР
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей проектной группы	Октябрь 2014		Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Октябрь 2014		План-график введения ФГОС
1.3	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь 2014	И.В. Уткина	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Сентябрь-октябрь 2014	В.В. Лобанова	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
1.5	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем	Декабрь 2014	Утвержденный перечень УМК для 5 класса	Педагогический совет
1.6	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	В течение года	В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной

				<p>деятельности.</p> <p>Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой.</p> <p>В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении.</p> <p>В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения.</p> <p>Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.</p> <p>Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ.</p>
1.7	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Август-сентябрь 2014г.	В.В.Лобанова	Контроль соответствия запланированному результату
1.8	Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2014-2015 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09. 2015 года	Май 2015	Материалы ПМПК	Психолог, логопед, классные руководители
1.9	Организация внеурочной деятельности в подростковой школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного	Ноябрь 2014 – август 2015	Планы работы	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР

	уровня, спортивные соревнования.			
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.				
2.1	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	До 01.09.2015	Локальные акты	Директор Рабочая группа по введению ФГОС
2.2	Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	до 10.09.2015	Рабочие образовательные программы	Заместитель директора по УВР, ВР Педсовет
2.3	Подготовка приказов, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: <ul style="list-style-type: none"> • О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО • О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год • Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год • Об утверждении учебного плана • Об утверждении программы внеурочной деятельности • Об утверждении программы ОУ по 	в течение года	И.В. Уткина	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении

	<p>повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников</p> <ul style="list-style-type: none"> • О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО • О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования 			
2.4	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	В течение года	И.В. Уткина	
2.5	Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО	Май-август 2015г.	В.В.Лобанова	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
2.6	Разработка образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся	Август 2015г.	В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Создание моделей образовательного процесса в школе
2.7	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО	Октябрь 2014	План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС
2.8	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Большегумановская ООШ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО	до 01.06.2015	Проект ООП ООО школы	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР

2.9	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2015г.	Утверждение программ	Заместитель директора по УВР
2.10	Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	Сентябрь 2015г.	И.А.Коренкова	Разработана программа дополнительного образования
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО				
3.1	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	Сентябрь 2015	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора по УВР
3.2	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2014 – 2015 учебного года		
3.3	Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах ПК	2015-2017 г.	В.В.Лобанова	Повышение квалификации педагогических работников
3.4	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования» на КПК		И.В.Уткина	
3.5	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	В.В.Лобанова	Повышение квалификации педагогических работников
3.6	Распространение инновационного опыта	В течение года	В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Практико-ориентированный семинар для заместителей директоров ОУ

4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО

4.1	Изучение нормативных документов ФГОС ООО	Май-октябрь 2015	В.В.Лобанова	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
4.2	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО - программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно-гигиенических требований	В течение 2014 – 2015 учебного года	Материалы ШМО	Директор Заместители директора Руководители ШМО
4.3	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. (5 класс)	Май – август 2015	Общешкольное родительское собрание, сайт школы	Заместители директора
4.4	Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	до 01 сентября 2015г.	И.В.Уткина, В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
4.5	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Август 2015 г.	В.В.Лобанова	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований

				ФГОС ООО
4.6	Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	Август-сентябрь 2015 г.	И.А.Коренкова И.Н.Кульпина	Рабочие программы дополнительного образования
4.7	Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности	В течение года		Повышение профессиональной компетентности
4.8	Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	Январь-февраль 2016		Формирование банка опыта педагогов
4.9	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования	В течение года		Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
4.10	Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:	По графику	Материалы семинаров	Заместитель директора по УВР, ВР Педагог-психолог
4.11	Обобщение инновационного опыта	Март-апрель 2016	В.В.Лобанова Руководители МО	Мастер-классы; методические материалы, статьи
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО.				
5.1	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	В течение года	В.В.Лобанова	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП

5.2	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	М.В. Сняикова	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
5.3	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам	В течение года	Руководители МО	
5.4	Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний	в течение года	В.В.Лобанова, М.В.Сняикова	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
5.5	Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг ДО по внедрению ФГОС	ежемесячно	В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Достижение планируемых показателей качества
5.6	Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)		В.В.Лобанова, И.А.Коренкова	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Материально техническое обеспечение.				
6.1	Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов)	Май-август 2015 года	Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий	Заместители директора по УВР, завхоз
7. Финансово-экономическое обеспечение.				
7.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения	Ноябрь 2014г.	И.В.Уткина, В.В.Лобанова	итоги инвентаризации материально-технической базы

7.2	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих отделов образования	Декабрь 2014г.- декабрь 2016г.	И.В.Уткина	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015г., 2016 г.
7.3	Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Май 2015 г.	И.В.Уткина	Локальный акт учреждения
7.4	Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки	2015-2017г.г	А.С.Юрлова	Исполнение сметы на приобретение учебников
7.5	<p>Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС</p> <p>Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.</p>			<p>Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО</p>